

	code/short name	name		start		End	dur.	%	depe.	assignees
1	code/short name	Gantt editor	<input type="checkbox"/>	3/1/2021	<input type="checkbox"/>	3/26/2021	20	0		
2	code/short name	coding	<input type="checkbox"/>	3/1/2021	<input type="checkbox"/>	3/12/2021	10	0		
3	code/short name	gantt part	<input type="checkbox"/>	3/1/2021	<input type="checkbox"/>	3/2/2021	2	0		
4	code/short name	editor part	<input type="checkbox"/>	3/2/2021	<input type="checkbox"/>	3/5/2021	4	0	3	
5	code/short name	testing	<input type="checkbox"/>	3/23/2021	<input type="checkbox"/>	3/29/2021	5	0	2:5	
6	code/short name	test on safari	<input type="checkbox"/>	3/23/2021	<input type="checkbox"/>	3/24/2021	2	0		
7	code/short name	test on ie	<input type="checkbox"/>	3/29/2021	<input type="checkbox"/>	3/31/2021	3	0	6	
8	code/short name	test on chrome	<input type="checkbox"/>	3/29/2021	<input type="checkbox"/>	3/30/2021	2	0	6	



